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ingeniaritza

Ordenagailuak euskaraz
enpresetan eta erakundeetan

Aholkularitza eta instalazioa
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Proposamen honetan, Elekak eskaintzen duen aholkularitza eta
instalazio-prozesua azaltzen dira enpresetako eta erakundetako
ordenagailuak euskaraz erabili ahal izateko.

Lan hau aurrera eramateko, instalazio-proiektuetan erabili ohi den
metodologia usatu da. Metodologia hori lau eginkizunetan
banatzen da: analisia/diagnostikoa, plangintza, instalazioa eta
bukaera. Proiektu honek hainbat berezitasun ditu; hortaz,
metodologia berezitasun horien arabera moldatu behar izan da.
Honakoa du sailkapena:

* Ordenagailuen inbentarioa aztertu
* Erakundearen barne-antolaketaren analisia egin
* Instalatu daiteken softwarea identifikatu

Analisia /
Diagnostikoa

¥

* Taldeak zehaztu eta instalazio-ordena ezarri
* Instalazioa egiteko faseak zehaztu
» Egutegi bat landu

Plangintza

Fase desberdinak

¥

Instalazioa = Gertatzen diren intzidentziak konpondu

« Instalazio bakoitza dokumentatu

¥

« Ebaluazioa
« Fasearen bukaerako txostena
« Hurrengo faserako hobekuntzak

Fasearen bukaera

¥

* Proiektuaren bukaerako ebaluazioa
* Proiektuaren bukaerako txostena
= Jarraipen-planaren proposamena

Bukaera

{ + Zehaztutako ordenean instalazioa burutu
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Analisia

Erakundean dauden ordenagailuen eta horiek dituzten sistema
eragile eta programa nagusien zerrenda jasoko da. Hortik abiatuz,
euskaratu daitezken aplikazioak identifikatuko dira.

Analisian sartuko dira, erakundetako sailak, arduradunak eta
bestelako pertsonalaren sailkapena. Sailkapen hori zehaztea
ezinbestekoa da ondoren plan egokia egin ahal izateko.

Plangintza

Ordenagailuak euskaratzen hasteko plana diseinatuko da. Plan
horretan, instalazioak egiten hasteko kronologia bat landuko da,
eta sail bakoitzean noiz jarriko den zehaztuko. Analisian lortutako
informazioa erabiliko da horretarako. Egutegi hori, erakundeko
arduradunekin adostuko da.

Plan horretan, erabiltzailearen ohiturak aldatzeko behar den
denbora ere kontuan hartuko da. Izan ere, erabiltzaileari interfazea
aldatuko zaio aplikazio batzuetan, eta pertsona batzuek ohiturak
aldatzeko denbora beharko dute. Hori dela eta, ezarpena fase
desberdinetan egitea komeni da.

Instalazioa

Fase honetan, instalazioak burutuko dira aurrez erabakitako
egutegiaren arabera. Mota desberdinetako softwarea instalatuko
da euskaraz, esaterako:

® Sistema eragileak: Windows XP eta Vista, Linux
® Bulegotika aplikazioak
O Office 2003 eta 2007
O OpenOffice 2.x eta 3.x
® Bestelako aplikazioak
O Web nabigatzaileak
® Internet Explorer 6 eta 7, Mozilla Firefox 3
® Nabigatzerakoan defektuzko hizkuntza euskara
ezarriko da.
O XUXEN zuzentzaile ortografikoa Office 97, 2000, 2003
eta 2007 bertsioetarako.
O eta abar.
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Fasearen bukaera

Instalazio-fase bakoitzaren amaieran ebaluazioa egingo da.
Bertan, instalazioan izandako gora-beherak aztertuko dira, eta
fasearen bukaerako txosten bat landuko da.

Horrez gain, hartutako jakintzatik eta izandako gora-beheretatik
abiatuz, hurrengo faserako hobekuntzak proposatuko dira.
Horrela, fase batean lortutako esperientzia beste faseetan aplikatu
ahal izango da.

Proiektuaren bukaera

Behin instalazio-fase guztiak amaitu ondoren, proiektuari buruzko
ebaluazio orokorra egingo da. Ebaluazio horretan, bukaerako
txostena ere landuko da, ateratako ondorioekin eta bestelako
informazioarekin. Txosten hori, bezeroari emango zaio, eta
horrekin batera, egindako instalazioaren jarraipena egiteko
plangintza-proposamena aurkeztuko da.

Interesa izanez gero, jar zaitez harremanetan ondorengo
kontaktuarekin:

Ibon Aizpurua Ugarte / ibon@eleka.net

Telefonoa:; 943 37 72 25

www.eleka.net

Usurbilen, 2008ko azaroaren 4an
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